



市政府工作部门年中“亮进度” 直属事业单位“亮任务、亮措施” 政务公开活动发言汇编(二)



市自然资源局

今年以来,市自然资源和规划局承担2019年度《政府工作报告》重点工作7项、“757”任务12项、“三亮”重点工作11项,共计30项,梳理归纳为15项,全部按计划扎实推进。

今年,市自然资源和规划局承担2019年度《政府工作报告》重点工作7项,按序时进度推进的6项,未达到序时进度的1项;承担“757”重点工作1项,已完成;年初承诺重点工作5项,按序时进度推进的5项。

盘活5098亩,完成年度任务的50.98%。推进农村宅基地“三权分置”改革,邹平市被列为全省宅基地“三权分置”试点县。完善土地二级市场,积极向省厅争取,追加我市为全省8个土地二级市场建设参照管理试点市。

构建统一的国土空间规划体系 推进和实施“多规合一”,与浙江大学、中国科学院大学合作启动国土空间规划编制,举办了全市国土空间规划专题培训会,同步推进县(市、区)国土空间总体规划编制,博兴县被列入全省9个空间规划编制试点县(市)之一。

设规划编制工作,启动编制科创城片区、高铁片区、南部片区、康养片区等4个重点片区的控制性规划,开展“四环五海”风貌暨“36桥”“72湖”“108园”提升规划,黄河沿岸概念总体规划编制,高水平设计市区标志性建筑方案,打造百年精品工程。

取消房源核验、二手房网签备案等环节,实现了“不见面审核”。制定了《房地产领域历史遗留问题处置意见》,加快解决历史遗留问题。

市生态环境局

今年,市生态环境局承担2019年度《政府工作报告》重点工作7项,按序时进度推进的6项,未达到序时进度的1项;承担“757”重点工作1项,已完成;年初承诺重点工作5项,按序时进度推进的5项。

今年,市生态环境局承担2019年度《政府工作报告》重点工作7项,按序时进度推进的6项,未达到序时进度的1项;承担“757”重点工作1项,已完成;年初承诺重点工作5项,按序时进度推进的5项。

铁、胜利科技、光大水务(滨州)等减排工程,积极推进魏桥铝业5×660MW热电机组容量替代工程。4.环境质量改善目标任务。大气方面,国控3个站点PM2.5平均浓度为62微克/立方米,同比改善1.6%,是我省7个传输通道城市唯一改善的市。

项任务:严格落实河长制湖长制,实现农业绿色发展模式,完成降碳目标任务,各项工作按序时推进。

不够,致使该公司外排循环冷却水3.4月份氟化物连续超标。对此,市政府已于3月26日约谈了阳信县政府,对其涉水项目限批,责令阳信汇宏新材料公司配建了除氟设施,5月份、6月份已实现达标。

《滨州市2019年打赢蓝天保卫战重点领域专项整治方案》各项任务全面落实,确保空气质量明显改善。二是聚焦重点任务。坚决打赢以蓝天保卫战、渤海区域综合治理攻坚战为重点的各类污染防治攻坚战;坚定不移推进中央、省环保督察及“回头看”反馈问题整改,坚决整改到位。

市住房城乡建设局

今年以来,市住建局共承担2019年度《政府工作报告》重点工作7项,“757”任务2项,“三亮”重点工作12项,共计21项,梳理归纳为12项。截至目前,已完成的1项,超序时推进的4项,按计划推进的5项,进度较慢的2项。具体情况如下:

审批模式,4月19日在全市实行施工图审查容缺受理预审服务,比原计划提前一个多月,现通过容缺受理的项目已达137个。同时,滨州市数字化多审合一智慧审图系统已于7月1日上线,实现了网上报审、在线审查、数字成果移交,真正实现了企业“零跑腿”。

农村地区清洁取暖已开工建设97834户,开工率51.8%。开工率在全省排第5位;全市海绵城市建设项目已开工7个,开工率54%,其中2个已完工;完善农村改厕后续管护机制,前期采取“四不两直”方式对各县区进行了暗访检查,共排查发现农村改厕各类问题17576条,现已基本整改完毕。

城区南部污水处理厂和雨污分流PPP项目已完成社会资本方的谈判工作,6月24日发布了预中标公示;开发区第二污水处理厂正在调整优化建设方案;邹平市污泥处置焚烧项目正在进行压滤设备安装,年底前可完成主体工程。

进展较慢工作情况 一是土坯房改造。制订出台《滨州市土坯房改造试点工作实施方案》,启动农村土坯房“五年清零”计划。目前全市土坯房改造开工2762户,开工率27.6%,与30%的年中目标任务相比,还差2.4个百分点。

成,下一步,我们将着力做好以下几个方面的工作:一是加大工作力度。对重点工作逐项梳理、分析、研判,尤其是土坯房改造工作,安排专人盯上靠上,有针对性地采取措施办法,确保完成年度目标任务。

市交通运输局

今年以来,市交通运输局共承担2019年度《政府工作报告》重点工作6项、“三亮”重点工作30项,共计37项,梳理归纳为31项。截至目前,已完成2项,超序时推进的11项,按计划推进的17项,进展缓慢的1项。

用地上物补偿清理和桩基试验已完成,长江二路至南外环段7月3日起已封闭,正在迁占、办理开工手续。济青高速改扩建主体工程已完工,正在进行附属工程建设,7月底通车。长深高速高青至广饶段路面工程已完工,完成年度任务的59.4%。

路路化段,完成年度任务的98%,滨城段完成年度任务的70%;路面工程已完成,配套工程正在施工。205国道无棣绕城段路面工程正在施工,完成年度任务的60%;228国道滨州段不涉海域的土地预审工作,补正材料审查已完成。涉海路段已调整为陆地,正在履行报批程序。

二、全面提升民生交通服务能力。统筹推进柴油货车污染防治各项工作,制订出台《滨州市推进运输结构调整工作实施方案》《滨州市打好柴油货车污染防治攻坚战作战方案》,与生态环境局建立完善在用汽车排放检测与强制维护制度。

三是切实提高行业管理水平。强化危险化学品运输企业、危险货物港口经营企业安全管理和“两客一危”重点营运车辆动态监管,完成了4372辆危险货物运输车辆年度审验和1759名安全人员的培训。

辆1918辆次,卸货7.8万余吨。全面落实相对集中行政许可权改革和“证明材料不用跑”改革,完成移交行政许可事项19项,关联其他行政权力2项,承接按上级审批事项1项,规范“证明材料不用跑”事项5项,积极配合市行政审批局做好现场勘验,加强事中事后监管。

市水利局

今年,市水利局承担2019年度《政府工作报告》重点工作6项,上半年已完成1项,按序时进度推进的4项,未达到序时进度的1项;承担“757”重点工作1项,按序时进度推进的1项;年初承诺重点工作7项,已完成1项,按序时进度推进的5项,未达到序时进度的1项。

工作,整合实施了“治河、净水、润城、丰粮、清违”五大工程,系统研究、整体谋划、协同推进。1.实施“治河”工程。民生实事“五河同治”工程120公里已完成116.1公里,完成总体进度的97%,包括完成潮河治理56公里,孝妇河治理43.5公里,徒骇河治理16.6公里。

水平。2.实施“净水”工程。北部重盐碱区域生态修复试点初步设计5月份通过省水利厅复核,纳入全省重大重点防洪减灾治理范围。扎实推进农村饮水安全两年攻坚行动,实施博兴、邹平农村饮水安全提升工程,项目6月份开工建设,已完成投资600万元。

信、无棣县93.3万人的饮水安全。5.实施“清违”工程。河湖清违整治专项行动圆满完成,集中4个月时间共整治完成806处,3万多平方米河湖违法问题,河湖生态环境得到显著改善。积极推进示范河湖创建工作,实施方案已编制完成。

主要原因是,市水利部门对PPP项目的运作模式和管理经验相对不足,工作分析研判不到位,工程进度督导不及时,未能制定切实有效的监管制度、推进措施,出现了监管缺失、权责不清等问题,前期项目资本金未按时足额到位,造成施工进度出现滞后。

一时间进行约谈;实行调度通报机制,建立31项重点水利工程推进台账,对进展情况进行调度通报,坚持以日保周、以周保旬、以旬保月。